

关于以EPC模式承揽全域土地综合整治项目实施的思考

刘石锦, 李光成, 张 晶

(广州国测规划信息技术有限公司, 广州 510000)

[摘 要] 全域土地综合整治项目是国土空间规划实施用途管制的重要手段, 其核心是保护耕地和永久基本农田, 促进农村一二三产融合发展, 实现乡村振兴。在国家政策大力支持下, 试点工作有序推进, 但仍存在诸多问题。本文在全域土地综合整治的内涵和目标任务基础上, 对实现EPC总承包实施进行了一定的思考, 总结了其实施的利与弊。

[关键词] 全域土地综合整治; EPC模式; 内涵; 目标任务; 类型

[中图分类号] F 321.1

[文献标志码] A

[文章编号] 1001-523X(2022)02-0043-03

THOUGHTS ON CONTRACTING IMPLEMENTATION OF GLOBAL LAND COMPREHENSIVE IMPROVEMENT PROJECT IN EPC MODE

Liu Shi-jin, Li Guang-cheng, Zhang Jing

[Abstract] The regional comprehensive land improvement project is a means to improve the spatial governance system and enhance the spatial governance capacity. Its core task is to protect cultivated land and realize rural revitalization. With the strong support of national policies, the pilot work has been carried out in an orderly manner, but there are still many problems. Based on the connotation, objectives and tasks of comprehensive land improvement in the whole region, this paper gives some thoughts on the implementation of EPC, and summarizes the advantages and disadvantages of its implementation.

[Keywords] comprehensive land improvement in the whole region; EPC mode; connotation; target task; type

1 全域土地综合整治

1.1 内涵

全域土地综合整治, 是以科学合理规划(乡镇国土空间规划和村庄规划)为前提, 以乡镇为基本实施单元, 整体推进农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复等, 对闲置用地、城镇低效用地、生态退化及环境破坏的区域实施国土空间综合治理的活动。

全域土地综合整治的核心是根据自然条件、社会经济条件和国民经济发展的需要, 对“全空间”(统筹考虑全域空间待整治土地)内有限的土地资源在“全部门”(全域土地综合整治的参与主体和受益主体)之间进行综合配置, 通过调整土地利用结构和优化土地空间布局, 达到土地最合理利用目标的“全要素”(区域内全面的自然-经济-社会-生态系统组成要素)系统结构与“全动态”(整治前、整治中和整治后的全周期整治过程)反馈机制^[1]。

1.2 目标任务

全域土地综合整治是生态文明大背景下提出的助推乡村振兴的重要举措^[2], 旨在“绿色发展”理念引领下探索乡村空间治理助推乡村振兴的发展模式^[3]。乡村振兴的外延已然超出了农业现代化这一纯农业思维, 转向了产业发展、生态保护、区域治理等综合方向, 表现为乡村产业、人才、文化、生态和组织的全方位振兴^[4]。其总体目标是全面优化自然资源, 塑造区域三生格局, 推动城乡融合发展, 助力现代化目标实现。

全域土地综合整治的核心任务是严格保护耕地, 大力实施藏粮于地^[5], 大规模建设高标准农田, 提高粮食产能, 实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护; 同时切实死守生态红线^[6], 以田水路林村综合治理为契机, 充分发挥乡村资源的丰富性、文化的独特性、绿水青山的生态性等优势, 挖掘乡村多种功能和价值, 保障农村二三产业的发展空间^[7]。

1.3 全域土地综合整治的项目类型

全域土地综合整治向空间治理转型, 是完善空

收稿日期: 2021-12-28

作者简介: 刘石锦(1982—), 男, 广东广州人, 工程师, 主要研究方向为土地资源管理与规划。

间治理体系和提升空间治理能力的需要和手段,全域土地综合整治项目类型包含4大类,分别为农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复和乡村风貌整治提升。

农用地整理包括开发补充耕地、垦造水田、耕地质量提升、高标准农田建设等项目;建设用地整理包括拆旧复垦、城乡建设用地增减挂钩、存量建设用地盘活、“四好农村路”建设、农村人居环境整治工程、美丽乡村建设等项目;乡村生态保护修复包括矿山整治、土壤污染综合治理、美丽清洁田园建设、河湖整治等项目;乡村风貌整治提升包括乡村振兴精品村建设、新农村示范村建设、历史文化保护等项目。

1.4 全域土地综合整治存在的问题

(1) 整治区域范围大,子项目分散。全域土地综合整治以乡镇为基本实施单元进行实施,整治区域多划定为多个行政村,单个子项目的实施地块布局分散,子项目与子项目之间跨度范围大,整治完成后子项目之间的影响小。

(2) 资金需求量大,融资难度大。项目实施资金来源主要为节余指标交易和专项资金,前期垫资额度大,一般县财政资金困难,迫切需要加大金融支持力度;目前为止社会资本介入案例较少,多数企业都处于观望状态,加大了政府融资难度。

(3) 项目实施虽能实现资金闭合,但实际收益不稳定。全域土地整治项目资金收益能满足自身投资需求,基本实现资金收支平衡,但由社会资本投入的项目实施后的收益没有保障,生态修复项目后期维系需求大,实际可见收益不稳定,需要一个强有力机制加强引导。

(4) 调整永久基本农田是目前实施全域土地综合整治的最大动力,其他动力不足。全域土地综合整治试点项目允许在新增调入永久基本农田大于调出永久基本农田5%的情况下对整治区域内永久基本农田进行调整,该项政策支持是对城镇发展或者乡村振兴发展区域受到永久基本农田阻碍的区县实施全域土地综合整治最大的吸引点,其他优惠政策对区县的吸引力不大。

(5) 实施环节容易与规划设计脱节。全域土地综合整治项目是以村庄规划和乡镇国土空间规划为基础的,项目在实施过程中由于权属、时间、政策等因素的变化和影响,原规划实施内容出现无法实施的情况。

2 EPC模式

2.1 内涵

EPC (Engineering Procurement Construction) 是指公司接受委托,按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负总责。

在全域土地综合整治工作中,EPC模式是指地方政府确定全域土地综合整治实施区域后,委托牵头单位组织实施的从项目区调研、项目整体策划方案编制等基础工作开始,包括乡镇国土空间总体规划和村庄规划编制审批、子项目布局、实施方案申报审批、相关工程施工设计等,一直到项目实施竣工、完工验收的全流程工作,是一种实现地方政府“抓两头、放中间”的高效推进模式。

2.2 实施途径

EPC模式实施可分为策划管控、技术服务、工程实施和项目运维4个阶段^[8]。

(1) 策划管控阶段:综合项目区各方发展需求,对项目实施达到的最终效果、过程中可能存在的问题以及具体的实施细节形成项目组织管控方案。

(2) 技术服务阶段:对项目区的乡镇国土空间规划、村庄规划和实施方案等的编制、修改及上报审批提供的专业技术服务工作。

(3) 工程实施阶段:根据审批通过的全域土地综合整治实施方案里的各子项目时序安排,施工单位按照单项工程设计开展施工作业。

(4) 项目运维阶段:各项工程施工完结并通过验收后,EPC承包企业将项目的日常管理、维护等整体移交至当地政府负责,并配合当地政府开展运营维护或选聘专业的运维企业。

2.3 EPC模式实施的优点

(1) 有效缓解政府财政压力。全域土地综合整治项目的前期设计、施工、验收,不仅需要大量的流动资金,且需要高效快速的拨款机制,社会企业强有力的资本介入,可以有效缓解地方政府财政上的压力,提高政府开展项目的积极性和信心。

(2) 有效转移项目风险。全域土地综合整治实施过程中,由总承包商主导实施,不仅能提供持续的资金保障,且能为政府分担项目实施的风险,并通过总体把控,将项目风险降到最低。

(3) 解放地方政府人力及时间精力。对于地方

政府而言,全域土地综合整治的各子项目的设计、施工、验收等分开招投标,工作量大而繁琐,EPC模式可以将地方政府从这些琐碎的事情中解放出来,将有限的公共资源重点用于市场监管。

(4) 避免出现无法界定责任企业的现象。提高规划设计、施工实施和竣工验收之间的衔接效率,同时可以有效落实项目各环节责任人,总承包单位承担总责,把控项目实施的总体进度,提升项目实施各环节的质量和工作效率,避免出现众多参与社会企业之间衔接不畅、企业之间互相推卸责任的情况。

(5) 有效降低实施成本,扩大企业及政府盈利收益。EPC实施可以大量减少政府管理和协调的工作,加快工程的施工进度,加强工程质量的控制,从而有效地降低工程造价;通过总体设计,在整个工程实施周期内更科学合理分配资源,有利于发挥企业的管理优势,不仅可以在项目工期、安全质量、审核验收等方面得到较好保证,而且有利于企业和政府争取更高的利润空间。

(6) 极大促进全域土地整治项目实施的整体性。全域土地综合整治项目实施过程中,各流程及子项目若承包给不同企业分开实施,很容易出现各自为政的局面,施工实施与规划设计脱节,设计方案难以更改。EPC模式可以将各环节有效地关联起来,促进农用地整理、建设用地整理和生态保护修复等各子项目间的联系,使整个全域土地整治项目的整体性更强。

(7) 社会与政府的双重监管机制。全域土地综合整治项目实施过程中,政府集中精力对总承包企业进行监管,总承包企业对单个子项目实施的监管,可以有效保证项目的实施落地。

2.4 EPC总承包实施存在的问题

(1) 政府与总承包企业收益分配不明确。全域土地综合整治项目的目标是乡村振兴,这决定了该项目不是以盈利为目的产生的,和社会企业总承包实施的盈利性相矛盾,指标交易虽然可以确保资金回笼,但项目预期收益具有很强的不确定性,新增产业项目投入大,需要具有相关丰富经验的企业进行管理,其投入建设企业与管理企业之间的合作模式难以确定,产出资金在政府与总承包企业之间的利益分配比例关系没有规定,容易引起纠纷。

(2) 全域土地综合整治实施政策不明朗。目前全域土地综合整治尚没有具体的实施细则,对于子项

目如何实施、验收标准等都没有明确的规定,EPC总承包实施还只是停留在理论上的探索阶段,成功经验少。

(3) 总承包商承担风险大。EPC承包商承担着项目建设的大部分风险,全域整治项目资金回笼慢,一旦流动资金供应不足,总承包商可能面临一段时间内持续亏损的状态,对总承包商的经济实力具有一定的要求;反之,一旦总承包商的内部管理或财务出现重大问题,整个项目也将面临巨大风险^[9]。

(4) 前期准备工作耗时耗力。整个全域土地综合整治项目一次性招投标,前期准备工作需要全面到位,政府不仅需要了解全域土地综合整治实施的相关细节,还要对总承包商进行考核筛选,前期耗费时间和精力非常巨大。

(5) 项目失控风险大。实施过程中,政府主要通过工程合同对工程总承包商进行监管,对工程实施过程直接参与度较低,导致政府对项目控制力度较低,项目质量完全取决于EPC项目工程总承包商的技术经验和管理水平。总承包商为实现自身利益最大化,可能以自身已承担全部风险为由,拒绝政府对项目的实际控制。

3 结束语

EPC模式实施全域土地综合整治项目,可以有效地将项目建设风险转移至承包企业,面对不断改变的形势及政策要求,该模式可以更加有效地采取应对措施,并转化为高效的生产力,从而使得整个全域土地综合整治项目成为一个整体。

参考文献

- [1] 夏方舟.全域土地综合整治:发展背景、系统内涵与趋势展望[J].浙江国土资源,2018(10):23-15.
- [2] 丁庆龙,叶艳妹.乡村振兴背景下土地整治转型与全域土地综合整治路径探讨[J].国土资源情报,2020(4):48-56.
- [3] 戈大专,龙花楼.论乡村空间治理与城乡融合发展[J].地理学报,2020,75(6):1272-1286.
- [4] 刘彦随.中国乡村振兴规划的基础理论与方法论[J].地理学报,2020,75(6):1120-1133.
- [5] 陈印军,易小燕,陈金强,等.藏粮于地战略与路径选择[J].中国农业资源与区划,2016,37(12):8-14.
- [6] 何振嘉.关于实施农村全域土地综合整治的思考[J].国土资源情报,2020(11):30-35.
- [7] 伍黎芝.乡村振兴背景下全域土地综合整治转型发展及路径选择[J].小城镇建设,2020,38(11):10-15.
- [8] 孟蒲伟,李宏.社会企业参与全域土地综合整治实施路径探析[J].小城镇建设,2020,38(11):72-76.
- [9] 杨光.EPC与施工总承包模式招标浅析[J].工程管理,2020,34(2):374-376.